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	生态环境保护百日攻坚重大环保项目建设进度表
（生活垃圾应急堆放场项目）截止8.15

	序号
	项目名称
	项目建设时间具体计划安排
	建设类型
	项目建设进展
	备注（上周进度）

	1
	许村镇
	选址于胜利东湖组，占地5亩（一般农用地），按填埋场标准建设，并考虑再建钢结构房屋
	填埋场
	因周边群众反应较为激烈，该项目暂停
	已于8月7日进场施工

	2
	长安镇
	选址于东陈村，占地12亩（建设用地），按填埋场标准建设
	填埋场
	因渣土出运原因，该项目本周停工，总体进度仍然只有50%
	正在施工，已完成总工程量的50%

	3
	周王庙镇
	选址于之江村1组，占地10亩(一般农用地)，先期建设3亩，采用干湿分类露天堆放形式，6月20日前完成项目建设
	露天堆放
	建安工程已完成，继续完善管理用房、制度牌等附属设施
	建安工程已完成，继续完善监控、制度牌等附属设施

	4
	盐官镇
	选址于群益村联红组，占地10亩（部分建设用地部分一般农用地），按填埋场标准建设
	填埋场
	无进展
	完成施工设计，施工前期准备中，无法确定开工时间

	5
	丁桥镇
	选址于海潮村青春路西，占地10亩（一般农用地），按填埋场标准建设，一期建设6亩，库容0.6万余吨
	填埋场
	正在施工，已完成总工程量的65%
	正在施工，已完成总工程量的60%

	6
	斜桥镇
	选址于永合村原麦芽废旧厂房，占地3亩，采用干湿分类打包堆放形式。
	室内堆放
	已建成
	建安工程已完成，正在完善监控、制度牌等附属设施

	7
	袁花镇
	选址于阳光科技小镇北侧，占地10亩，先期建设4亩（建设用地），采用露天堆放形式
	露天堆放
	正在施工，已完成总工程量的90%
	正在施工，已完成总工程量的85%

	8
	尖山新区
	选址于江南总部厂店城C区靠东北侧3幢房子，1000平米每幢，先期建设1幢，采用室内堆放形式，预计6月10日前投用。
	室内堆放
	————
	已建成

	9
	马桥街道
	选址于民胜村08省道西侧，占地4.5亩（建设用地），按填埋场标准建设，设计库容0.4万吨。
	填埋场
	建安工程已完成，着手完善监控、标识等附属设施
	正在施工，已完成总工程量的90%

	10
	市级（海昌街道）
	选址于海昌街道光耀村，占地10亩（一般农用地），按填埋场标准建设，项目于5月11日进场施工，计划5月20完成坝体修筑，6月7日完成库区施工，6月10日建成
	填埋场
	————
	已建成

	
	攻坚内容：5月10日前完成生活垃圾应急堆放场选址，6月10日前建成并启用。
	
	
	
	



